



**Министерство  
промышленности, торговли и предпринимательства  
Нижегородской области**

**П Р И К А З**

29.01.2026

№ Сл-327-73517/26

г. Нижний Новгород

**О внесении изменений в паспорт  
ведомственного проекта "Развитие  
инфраструктуры поддержки малого и  
среднего предпринимательства",  
утвержденный приказом министерства  
промышленности, торговли и  
предпринимательства Нижегородской  
области от 27 декабря 2023 г. №186**


В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 4 сентября 2023 г. № 806 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области», а также в целях исполнения постановления Правительства Нижегородской области от 29 апреля 2014 г. № 290 «Об утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства Нижегородской области»

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в паспорт ведомственного проекта «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства», утвержденный приказом министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 27 декабря 2023 г. № 186 (Сл-327-1100657/23) изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



М.В. Черкасов

**П А С П О Р Т**  
**ведомственного проекта**  
**«Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»**

**1. Основные положения**

Краткое наименование ведомственного проекта	Развитие инфраструктуры поддержки МСП		Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2028)
Куратор ведомственного проекта	Черкасов Максим Валерьевич		Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	
Руководитель ведомственного проекта	Разина Альбина Витальевна		Первый заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	
Администратор ведомственного проекта				
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие предпринимательства Нижегородской области	

**2. Показатели ведомственного проекта**

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год				
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Задача «Осуществление материально-технического обеспечения муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства»									
1.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах, на территории Нижегородской области	ВП	Единица	0	2023	-	0	0	0	0
2.	Задача «Осуществление материально-технического обеспечения государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»»									
2.1.	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)	ВП	Единица	0	2023	63	63	0	0	0

**2.1. Прокси-показатели ведомственного проекта в 2026 году**

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения	Базовое значение	Значение показателя по кварталам/месяцам	Ответственный за достижение
-------	--------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------	--	-----------------------------

			(по ОКЕИ)	значение	год	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

### 3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Осуществление материально-технического обеспечения муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства»															
1.1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах, на территории Нижегородской области	ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
2.	Задача «Осуществление материально-технического обеспечения государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»»															
2.1.	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)	ВП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0

### 4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам					Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Осуществление материально-технического обеспечения муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства													
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства	X	Единица	6	2023	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, охваченных услугами и мерами инфраструктуры поддержки в офлайн и онлайн форматах, на	

														территории Нижегородской области
1.1.1.	Мероприятие по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.													
2.	Осуществление материально-технического обеспечения государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»													
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор"	X	Единица	1	2023	0	1	0	0	X	Оказание услуг (выполнение работ)	ВП	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)	
2.1.1.	Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)													

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Осуществление материально-технического обеспечения муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Осуществление материально-технического обеспечения государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор"	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	1 000,00
2.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	1 000,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
	<i>в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
2.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
2.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00



План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Осуществление материально-технического обеспечения муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства										
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятие по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятие по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятие по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
1.1.К.1	Утверждение перечня субсидий на иные цели	X	01.08.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Приказ

1.1.К.2	Заключены соглашение о предоставлении субсидии	X	01.10.2025	1.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.3	Предоставлен отчет об использовании субсидии	X	01.02.2026	1.1.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятию по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятию по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
1.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение муниципальных бизнес-инкубаторов и муниципальных центров (фондов) поддержки предпринимательства в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Отчет Мероприятию по софинансированию из областного бюджета муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
2.	Осуществление материально-технического обеспечения государственного учреждения «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор»										

2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор"	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000984	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	1 000,00	Соглашение Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000984	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000984	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	1 000,00	Соглашение Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)
2.1.К.1	Утверждение перечня субсидий на иные цели	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Приказ
2.1.К.2	Подписано соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии	X	01.03.2025	2.1.К.1.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Соглашение
2.1.К.3	Предоставлен отчет об исполнении государственного задания	X	01.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет

2.1.К.4	Предоставлен отчет об использовании субсидии	X	01.02.2026	2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разина Альбина Витальевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000984	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)
2.1.	Осуществлено материально-техническое обеспечение государственного учреждения "Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор" в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000984	МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Черкасов Максим Валерьевич - Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области	X	X	X	0,00	Соглашение Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (Консультирование)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к паспорту ведомственного проекта  
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

**Мероприятия (результаты) ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту ведомственного проекта  
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

**Показатели ведомственного проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации**

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации ведомственного проекта, год				
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8